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Reforma, Recuperação e Complementação do Centro de Convenções do 
Campus Recife da UFPE 

 

Data de início: 06/11/2023   

Prazo de execução: 720 dias 

Vigência do contrato: 09/03/2026 

Empresa executora: Cinzel Engenharia LTDA 

Número do contrato: N° 400/21 – FADE/UFPE 

Engenheiros Fiscais: Leandro Lima, Rosenildo Muniz 

Valor da obra: R$ 72.589.180,83 

Valor pago: R$ 9.044.883,28  

Percentual executado da obra: 12,46% 

 

DESCRIÇÃO DA OBRA: A obra abrange a reforma, recuperação e 

complementação do Centro de Convenções (Bloco A) da UFPE. É uma obra de 

grandes proporções, com uma fundação em estacas metálicas para a 

sustentação das novas estruturas, os ambientes reformados receberão novos 

revestimentos (piso, parede e teto), bem como novas instalações (elétricas, 

hidráulicas, lógica) e o teatro recebera novos sistemas de refrigeração, 

iluminação e sonorização. 

 

 

 



RELATÓRIO (MAIO 2024) 

 

ANDAMENTO DA OBRA 
 MAIO 2024 

LOCAL % EXECUTADO 

Fundação 64% 

Subsolo 2% 

1º Pavimento 23% 

2º Pavimento 26% 

3º Pavimento 24% 

4º Pavimento 4% 

5º Pavimento 0% 

6º Pavimento 0% 

 

ÁREA EXTERNA 

⮚ Cravação de estacas e concretagem de blocos de coroamento: 

 
Cravação de estacas 

 

 
Concretagem de blocos 



PLATEIA 

⮚ Cravação de estacas e concretagem dos blocos de coroamento: 

 
Cravação de estacas 

 

 
Blocos de coroamento 

 

⮚ Aterro, demolição e escavação: 

 

 
Aterro 

 

 

 



 
Demolição 

 

 
Escavação 

 

 

1º PAVIMENTO 

Lado Paraguai 

Finalização da aplicação do revestimento cerâmico do piso e início da aplicação 

do revestimento nas paredes de alguns ambientes. Foi feita a aplicação da 

camada de massa corrida e a instalação de eletrocalhas. 

⮚ Aplicação do revestimento cerâmico na parede: 



 
Revestimento cerâmico no banheiro PNE feminino 

 

 

 
Revestimento cerâmico no banheiro PNE masculino 

 

 

⮚ Finalização da aplicação do revestimento cerâmico no piso: 

 
Revestimento cerâmico no banheiro masculino 

 

 



 
Revestimento cerâmico no banheiro do VIP 1 

 

 
Revestimento cerâmico no banheiro do VIP 2 

 

⮚ Aplicação de massa corrida: 
 

 
Massa corrida no camarim 1 

 

 

 

⮚ Instalação de eletrocalha: 



 

 
Eletrocalha no camarim 2 

 

 
Eletrocalha na copa 

 

 
Eletrocalha na coxia 

 

 

 

 



Lado Brasil 

Novas instalações hidráulicas foram realizadas juntamente com a aplicação de 

massa corrida, já nos banheiros a atividade mais recorrente foi a construção do 

contrapiso e a aplicação do revestimento cerâmico no piso. 

⮚ Aplicação do revestimento cerâmico no piso: 

 
Revestimento cerâmico no banheiro feminino 

 
 

 
Revestimento cerâmico no banheiro masculino 

 

⮚ Instalação de tubulações hidráulicas: 



 
Tubulações hidrossanitárias no DML 

 
 

 
Tubulações hidrossanitárias no camarim 2 

 

⮚ Remoção de piso: 
 

 
Remoção do piso antigo no camarim 1 

 
 



 
Remoção do piso antigo do camarim 2 

 

 

 
Remoção do piso antigo da circulação 

 

 
Remoção do piso antigo da coxia 

 

 



 
Remoção do piso antigo do deposito  

 

 

 
Remoção do piso antigo do camarim VIP 2  

 

⮚ Aplicação de massa corrida: 
 

 

 
Aplicação de massa corrida no camarim coletivo 2 

 



 
Aplicação de massa corrida no deposito 

 

 

 
Aplicação de massa corrida na coxia 

 

 
Aplicação de massa corrida na antecâmara 

 



 
Aplicação de massa corrida no camarim VIP 1 

 

 

⮚ Construção do contrapiso: 

 

 
Contrapiso no banheiro PNE feminino 

 

 

 
Contrapiso no banheiro PNE masculino 

 



 

Contrapiso no banheiro do VIP 1 

 

 

2º PAVIMENTO 

 

Lado Paraguai  

 

Foi feito o revestimento cerâmico na parede de grande parte dos banheiros, e no 

restante dos ambientes, atividades como instalação de eletrocalha e a aplicação 

de argamassa no piso foram as principais. 

 

⮚ Revestimento cerâmico nas paredes: 

 
Revestimento cerâmico no banheiro feminino  

 

 



 
Revestimento cerâmico no banheiro masculino 

 

 

 
Revestimento cerâmico no banheiro PNE feminino 

 

 

 
Revestimento cerâmico no banheiro PNE masculino 



⮚ Aplicação da argamassa no piso: 

 

 
Argamassa no piso do camarim 1 

 
 

 
Argamassa no piso do camarim 2 

 
 

 
Argamassa no piso do VIP 1 

 
 

⮚ Instalação de eletrocalha: 



 
 Eletrocalha no camarim 2  
 
 

 
Eletrocalha na circulação  

 
 

 
Eletrocalha no hall 

 
 

Lado Brasil 

Início da demolição do piso em diversos ambientes seguido pela construção do 

contrapiso na maioria dos banheiros. Aplicação de massa corrida e instalação 

de eletrocalha, foram outras operações desenvolvidas. 

 

⮚ Construção do contrapiso: 



 

 
Contrapiso no banheiro PNE feminino 

 

 

 
Contrapiso no banheiro PNE masculino  

 

 

 
Contrapiso no banheiro feminino 

 



 
Contrapiso no banheiro masculino 

 

 
Contrapiso no banheiro do camarim VIP 2 

 

 

⮚ Aplicação de massa corrida: 

 

 
Massa corrida na antecâmara  

 

 



 
Massa corrida no camarim 1 

 

 

 
Massa corrida no camarim VIP 1 

 

 
Massa corrida no camarim VIP 2 

 

 

⮚ Instalação de eletrocalha: 
 



 
Eletrocalha no hall 

 

 

 
Eletrocalha na circulação 

 

 

 
Eletrocalha na copa 

 



 
Eletrocalha no DML 

 

⮚ Demolição do piso: 

 

 
Remoção do antigo piso do camarim 1 

 

 

 
Remoção do antigo piso do camarim 2 

 

 

 

 



3º PAVIMENTO 

Lado Paraguai 

Finalização do revestimento cerâmico e aplicação da argamassa no piso, em sua 

maioria, no restante dos ambientes ouve a instalações de eletrodutos: 

⮚ Aplicação do revestimento cerâmico: 

 

 
Revestimento na copa 

 

 

 
Revestimento do banheiro masculino 

 

 

⮚ Aplicação da argamassa no piso: 
 



 
Argamassa na antecâmara  

 

  
Argamassa no hall  

 

 

 
Argamassa na circulação  

 

 



 
Argamassa na circulação  

 

 
Argamassa na sala de imprensa  

 

 

⮚ Instalação de eletrodutos: 

 

 
Eletrodutos na sala de ensaio 1 

 

 



 
Eletrodutos na sala de ensaio 3 

 

 
Eletroduto na sala de ensaio 4 

 
 

Lado Brasil 

 

Aplicação do fundo selador nas paredes, demolição do antigo piso e início da 

construção do contrapiso e instalação de eletrocalha, foram algumas atividades 

realizadas. 

 

⮚ Aplicação do selador nas paredes externas aos ambientes: 

 

 
Aplicação do selador na copa e DML 

 



 
Aplicação do selador na antecâmara 

 

 

⮚ Demolição de piso e construção do contrapiso: 

 

 
Demolição do antigo piso da copa  

 

 
Demolição do piso do banheiro feminino 

 



 
Demolição do piso do banheiro masculino  

 

 
Construção do contrapiso do DML 

 

 

⮚ Instalação de eletrocalha: 

 

 
 Instalação de eletrocalha na circulação 

 



 
Instalação de eletrocalha no hall 

 

 
Instalação de eletrocalha na sala de ensaio 


